

УТВЕРЖДАЮ

исполняющий обязанности
министра образования и науки
Краснодарского края



Е.В. Воробьева
2025 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Краснодарском крае в 2025 – 2026 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.2	Подведение промежуточных итогов работы пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2026 года и представление их на вебинарах для работников ППЭ	май-июль 2026 года (еженедельно)	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.3	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2025 году в 2026 году	октябрь 2025 года сентябрь 2026 года	Колчанов А.В. Бойкова М.Е.

1	2	3	4
1.4	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2026 года и результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль – август 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.5	Подготовка статистико-аналитических отчетов ГИА-9 и ГИА-11 и отчетов о работе предметных комиссий (далее – ПК) ГИА-9 и ГИА-11 Краснодарского края по формам Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	июль – август 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.6	Размещение на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК) 1) анализа результатов итогового сочинения выпускных классов 2025-2026 учебного года, направленного на повышение качества и выработку мер по повышению качества обучения русскому языку; 2) разделов статистико-аналитических отчетов ПК Краснодарского края (далее – САО) по итогам ГИА-9 и ГИА-11 с методическими рекомендациями для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА.	июль 2026 года сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
1.7	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2026 году	август – сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.8	Представление итогов проведения ЕГЭ и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для: 1) специалистов муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО); 2) специалистов муниципальных методических служб и тьюторов по предметам; 3) председателей и заместителей председателей ПК (в форме собеседования).	28 октября 2025 года 25-27 ноября 2025 года 28 ноября 2025 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
1.9	Проведение совещаний с руководителями МОУО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования; 2) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных	ноябрь 2025 года январь – май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
	мероприятиях		
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Подготовка методических рекомендаций для системы образования края по преподаванию учебных предметов на основе САО по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	август 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным методическим службам по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9 и ГИА-11 с учетом выявленных проблемных зон (по запросам МОУО)	октябрь 2025 – май 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
2.3	Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. через научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	февраль 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.3.1	Проведение семинаров, консультаций, круглых столов (в очной форме и/или в онлайн формате) для школ и учреждений СПО, в том числе с низкими результатами, по запросу МО: 1) для педагогов; 2) для обучающихся (ГБОУ ИРО КК, ФГБОУ ВО КубГУ, ТМС)	январь-апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.3.2	Мастер классы учителей с высокими результатами ЕГЭ по предметам на курсах повышения квалификации и иных мероприятиях ГБОУ ИРО КК	январь-апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.4	Проведение вебинаров для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь – декабрь 2025 года	Гайдук Т.А.
2.5	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка образовательных организаций (далее – ОО) с низкими образовательными результатами, преподающих в 9,11-х классах, опираясь на анализ результатов ГИА по актуальным направлениям, опираясь на САО	февраль, март 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.6	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2026	июль – сентябрь 2026 года	Колчанов А.В. Бойкова М.Е.
2.7	Проведение курсов повышения квалификации учителей и преподавателей СПО	по отдельному графику	Гайдук Т.А.

1	2	3	4
	по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1), согласно рекомендациям САО.		
2.8	Обучение муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2), согласно рекомендациям САО.	по отдельному графику	Гайдук Т.А.
2.9	Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2025 года	Гайдук Т.А.
2.10	Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания	в течение года	Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.11	Навигационная карта для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2026 года	декабрь 2025 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.12	Взаимодействие с издательствами и авторами учебников по вопросам актуальных изменений и эффективных методов работы с УМК, семинары и вебинары издательств	ноябрь – декабрь 2025 года, февраль – апрель 2026 года	Гайдук Т.А.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2026 году в Краснодарском крае: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2026 году; 2) о назначении ответственного за обеспечение подготовки КИМ для проведения ГИА-9 в Краснодарском крае в 2026 году; 3) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения; 4) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2026 году; 5) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в	январь 2026 года февраль 2026 года февраль 2026 года февраль 2026 года февраль –	Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Денисова О.Г. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
	<p>эксперты ПК;</p> <p>6) об утверждении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>7) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2026 году;</p> <p>8) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9;</p> <p>9) о назначении ответственных лиц за работу с ЭМ ГВЭ при проведении ГИА-9;</p> <p>10) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;</p> <p>11) об утверждении состава членов ГЭК для проведения ГИА-9;</p> <p>12) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9;</p> <p>13) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ;</p> <p>14) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной и дополнительный периоды в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ;</p> <p>15) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p>	<p>апрель 2026 года февраль 2026 года</p> <p>февраль 2026 года</p> <p>февраль 2026 года</p> <p>март 2026 года апрель 2026 года апрель 2026 года апрель 2026 года</p> <p>апрель 2026 года</p> <p>апрель 2026 года</p> <p>апрель 2026 года (досрочный период), май 2026 года</p>	

1	2	3	4
		(основной и дополнительный периоды)	
3.2	<p>Подготовка правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2026 году в Краснодарском крае:</p> <p>1) о местах регистрации участников ЕГЭ;</p> <p>2) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений);</p> <p>3) об утверждении сроков проведения ГВЭ в УИНах;</p> <p>4) о проведении ГВЭ в УИНах;</p> <p>5) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>6) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2026 году;</p> <p>7) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>8) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей</p>	<p>октябрь 2025 года январь 2026 года</p> <p>февраль 2026 года февраль 2026 года февраль 2026 года</p> <p>февраль 2026 года</p> <p>март 2026 года (досрочный период), май 2026 года (основной и дополнительный периоды)</p> <p>март 2026 года (досрочный период), май 2026 года (основной и дополнительный периоды)</p>	<p>Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Денисова О.Г. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.</p>
3.3	<p>Подготовка и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>	<p>октябрь 2025 года ноябрь 2025 года, январь, апрель 2026 года</p> <p>декабрь 2025 года,</p>	<p>Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Денисова О.Г. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.</p>

1	2	3	4
		февраль, май 2026 года	
3.4	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: 1) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2026 году; 2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования	февраль, март, апрель 2026 года март 2026 года	Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Денисова О.Г. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
3.5	Обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) (в 11-х классах) и к итоговому собеседованию (в 9-х классах)	ноябрь 2025 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
3.6	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь – декабрь 2025 года	Гайдук Т.А.
3.7	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии» (с использованием различных форм: письма, памятки, схемы, инфографика и др.)	октябрь 2025 года – май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
3.8	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертам	декабрь 2025 – январь 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
3.9	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025 года	Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения дополнительных средств из бюджета Краснодарского края для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году	март 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
4.2	Мониторинг освоения средств бюджета Краснодарского края государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и	октябрь – декабрь 2025 года	Бурдейная С.Е. Мясищева Е.В.

1	2	3	4
	проведению ГИА в муниципальных образованиях края в 2025 году		Бойкова М.Е. Крышка Е.С. Карамов И.Р.
4.3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из бюджета Краснодарского края на организацию и проведение ГИА в 2027 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) обеспечение видеонаблюдения; 2) дооборудование ППЭ; 3) обеспечение функционирования защищенных каналов связи	март-апрель 2026 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
4.4	Подготовка технической базы РЦОИ Краснодарского края (ремонт и обновление компьютерной техники) для проведения ГИА в 2026 году	октябрь 2025 года – май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Волицкий С.Г. Пронин Е.А.
4.5	Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2026 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ; 5) оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации (из ППЭ г. Сочи в РЦОИ); 6) выполнение работ по изготовлению: информационно-методического сборника «Оценка качества образования Краснодарском крае в 2026 году»; информационного сборника «Государственная итоговая аттестация по	март – ноябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО

1	2	3	4
	образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2026 году»		
4.6	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы предметных и апелляционной комиссий	март – сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	Воробьева Е.В. Мясищева Е.В. Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)	октябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	Мясищева Е.В. Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками (с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11)	по графику Рособрнадзора	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.4	Организация проведения региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль – май 2026 года (по отдельному региональному плану)	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.5	Разработка программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2026 году»	ноябрь – декабрь 2025 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
5.6	Проведение обучающего вебинара для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее – РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2025 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
5.7	Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО муниципальных образований края	ноябрь 2025 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
5.8	Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО муниципальных образований края	январь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
5.9	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального мониторинга готовности ППЭ к ГИА-9	март – апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Пронин Е.А.
5.10	Мониторинг подготовки онлайн наблюдателей Ситуационного информационного центра (далее – СИЦ), в т.ч. региональных онлайн наблюдателей филиалов СИЦ, на портале smotriege.ru	по графику Рособнадзора (апрель – май 2026 года)	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
5.11	Обучение и проведение квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
5.12	Организация и мониторинг в разрезе МО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками ППЭ ГИА-11	февраль – апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.13	Проведение обучающих вебинаров для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
5.14	Проведение обучающих вебинаров для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2026 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е.

1	2	3	4
			Карамов И.Р.
5.15	Проведение обучающих вебинаров для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов участников ГИА-9	май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году	по графику Рособрнадзора	Воробьева Е.В. Мясищева Е.В. Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2026 года	май – июнь 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2025 года – май 2026 года	Воробьева Е.В. Мясищева Е.В. Горностаева Т.Ю. Бурдейная С.Е. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.4	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	11 февраля 2026 года, 11 марта 2026 года, 20 апреля 2026 года	Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО

1	2	3	4
6.5	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах	3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года	Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.6	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2026 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2026 года, март – апрель 2026 года, май – июль 2026 года, сентябрь 2026 года	Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.7	Проведение совещаний и собеседований с председателями и заместителями председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2025 года, май 2026 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.8	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2026 году	ноябрь 2025 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.9	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2026 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2026 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2025 года, февраль и май 2026 года январь, март и май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Волицкий С.Г. Пронин Е.А.
6.10	Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для организации и проведения ГИА-11	октябрь 2025 года – февраль 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.11	<p>Организация работы РЦОИ:</p> <p>1) обучение и инструктажи сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности, а также контроль соблюдения установленных правил работы в РЦОИ специалистами РЦОИ и другими лицами, привлекаемыми к обработке экзаменационных бланков ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</p> <p>3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>4) проведение профилактических работ и текущий ремонт оборудования;</p> <p>5) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему с соблюдением требований действующего законодательства</p>	ноябрь 2025 года – август 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Волицкий С.Г. Пронин Е.А.
6.12	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.13	Формирование заказа ЭМ в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 и направление в ФЦТ информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Краснодарском крае в 2026 году	по графику ФЦТ	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Волицкий С.Г. Пронин Е.А.
6.14	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и РЦОИ	ноябрь 2025 года – апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.15	Организация взаимодействия с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	март-апрель 2026 года, май-июль 2026 года, сентябрь 2026 года	Карамов И.Р. Бойкова М.Е.
6.16	Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март-апрель 2026 года, май-июль 2026 года, сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.17	Формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11, направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей и заместителей председателей ГЭК ГИА-9 и ГИА-11 (для утверждения)	декабрь 2025 года – январь 2026 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.18	Формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и организация их деятельности согласно Плану-графику (приложения 3, 4). Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам (на согласование)	декабрь 2025 года – январь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.19	Формирование составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и организация их деятельности. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 (на согласование)	ноябрь 2025 года – январь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.20	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2025 года – май 2026 года	Бойкова М.Е.
6.21	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.22	Мониторинг движения выпускников 9-х и 11-х классов в муниципальных образованиях края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2025 года – май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.23	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и учреждениями среднего профессионального образования, а также с Краснодарской региональной общественной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» по привлечению студентов для участия в качестве онлайн-наблюдателей при проведении ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2025 года – май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.24	Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планирующими участие в едином государственном экзамене в 2026 году	ноябрь 2025 года	Бойкова М.Е. Батютина Н.А. Карамов И.Р.
6.25	Аккредитация граждан (прежде всего родителей) в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.26	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2026 года в краевых СМИ	февраль – май 2026 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е.

1	2	3	4
			Карамов И.Р.
6.27	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.28	Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ГИА-11, в т.ч.: 1) назначение на платформе smotriege.ru каждого онлайн наблюдателя на все ППЭ; 2) расчет количества заданий для каждого онлайн наблюдателя на каждый экзамен; 3) мониторинг выбора заданий онлайн наблюдателем в день экзамена; 4) контроль преждевременного завершения заданий для выполнения ключевых показателей эффективности СИЦ	согласно расписанию ГИА-11 в 2026 году	Карамов И.Р.
6.29	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2026 года, май 2026 года август 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.30	Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.31	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора октябрь 2025 года, март – май 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.32	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9	по графику ФЦТ февраль 2026 года март 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
7.2	Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА-2026	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
7.3	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
7.4	Обеспечение обновления лицензий парольно-ключевой информации для доступа к защищенной сети передачи данных ЗСПД ГИА № 21387 (для входа в ЛК ППЭ ГИА-11)	до 1 мая 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Мясищева Е.В. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Бойкова М.Е. Руководители МОУО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной	до 31 октября 2025 года до 31 октября 2025 года до 31 октября 2025 года до 30 декабря 2025 года до 20 февраля 2026 года до 20 февраля 2026 года до 22 апреля 2026 года	Карамов И.Р. Бойкова М.Е. Руководители МОУО

1	2	3	4
	<p>период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p>	<p>до 22 апреля 2026 года</p> <p>до 3 августа 2026 года</p> <p>до 3 августа 2026 года</p>	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период;</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 12 января 2026 года</p> <p>до 12 января 2026 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2026 года</p> <p>до 12 января 2026 года</p> <p>до 19 марта 2026 года</p> <p>до 19 марта 2026 года</p> <p>до 17 апреля 2026 года</p> <p>до 17 апреля 2026 года</p> <p>до 31 июля 2026 года</p> <p>до 31 июля 2026 года</p> <p>до 31 июля 2026 года</p>	<p>Бойкова М.Е.</p> <p>Карамов И.Р.</p> <p>Руководители МОУО</p>
8.4	<p>Информирование на сайте ИРО и в АИС «Сетевой город. Образование» обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2026</p>	<p>ноябрь – декабрь 2025 года</p>	<p>Бойкова М.Е.</p> <p>Гайдук Т.А.</p> <p>Руководители МОУО</p>

1	2	3	4
	года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ		
8.5	Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2026 году: ГИА-11 ГИА-9	23 октября 2025 года 22 января 2026 года 14 мая 2026 года 6 ноября 2025 года 5 февраля 2026 года 16 апреля 2026 года	Воробьева Е.В. Мясищева Е.В. Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.6	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу МОУО)	весь период	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО края	весь период	Бойкова М.Е. Руководители МОУО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2026 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2025 года, март – апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
8.9	Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2025 года – февраль 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	ноябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах министерства, государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2026 году	весь период	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
IX. Реализация региональных проектов по повышению качества подготовки обучающихся			
9.1	Реализация регионального проекта «Школа абитуриента» – серия просветительских и методических мероприятий, которые будут проходить на базе образовательных организаций высшего образования Краснодарского края согласно Плану-графику.	октябрь 2025 года – апрель 2026 года	Мясищева Е.В. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Астапов М.Б. Лагереv И.А. Трубилин А.И. Нижник Е.А. Фролова Н.В.
9.2	Реализация регионального проекта «Готовимся к ЕГЭ с профи: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам» (подготовка председателями (заместителями председателей) ПК ГИА-11 видеоконсультаций по учебным предметам для участников ГИА-11), размещенные в электронном дневнике участника в АИС «Сетевой город. Образование»	ноябрь 2025 года – апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Председатели ПК ГИА-11
9.3	Реализация регионального проекта «ОГЭ предметно: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам» (подготовка видеоконсультаций по учебным предметам председателями ПК ГИА9 для учителей, преподающих в 9-х классах в 2025-2026 учебном году), размещенные в электронном дневнике участника в АИС «Сетевой город. Образование»	ноябрь – декабрь 2025 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Председатели ПК ГИА-9
9.4.	Видеоуроки для подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, размещенные на сайте ИРО.	ноябрь 2025 года – апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Председатели ПК ГИА-9, ГИА-11 МОУО

1	2	3	4
9.5	Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности в 9-х классах по предметам русский язык, математика, физика, химия	ноябрь 2025 года – апрель 2026 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Председатели ПК ГИА-9 МОУО
9.6.	Региональные тренировочные мероприятия с обучающимися 9-х классов по выполнению практических заданий, включенных в ОГЭ по физике, химии	март 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. МОУО
Х. Контроль за организацией и проведением ГИА			
10.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2025 года – май 2026 года	Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Карамов И.Р.
10.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в муниципальных образованиях планов подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июль 2026 года, сентябрь 2026 года	Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
10.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль – сентябрь 2026 года	Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Карамов И.Р.
10.4	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2026 года	Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
10.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 в РЦОИ, ПК и апелляционной комиссий	март – июль 2026 года, сентябрь 2026 года	Горностаева Т.Ю.
10.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года	Горностаева Т.Ю.

1	2	3	4
10.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года 20 апреля 2026 года	Горностаева Т.Ю.
10.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА-9	март 2026 года	Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Карамов И.Р.
10.9	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – май 2026 года, сентябрь 2026 года	Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
10.10	Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2026 года	Горностаева Т.Ю. Колчанов А.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
10.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	октябрь 2025 года – июль 2026 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
10.12	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2025 году	декабрь 2025 года – февраль 2026 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

Начальник управления общего образования



А.В. Колчанов


